



**Ремонтные работы и брендинг в рамках оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки в рамках ФП «Стимулирование спроса на отечественные БАС»**

**Бухмастова Елена Владимировна,  
начальник управления общего образования  
Министерства образования и науки  
Челябинской области**

**Вильданова Оксана Владимировна,  
консультант отдела начального, основного, среднего  
общего образования Министерства образования и  
науки Челябинской области**

# Комплекс мер (дорожная карта) по созданию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок
1.	Утвержден региональный координатор, ответственный за реализацию мероприятий по созданию и функционированию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	29.12.2023
2.	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по созданию и функционированию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	29.12.2023
3.	Сформирован и согласован перечень оборудования для специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	15.02.2024
4.	Согласованы и утверждены дизайн-проекты специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	15.02.2024
5.	Сформирован план закупок оборудования, работ, услуг для оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	15.02.2024
6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	01.03.2024
7.	Выполнены ремонтные работы	01.05.2024
8.	Завершено оснащение специализированных классов (кружков) или центров практической подготовки (доставлено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование)	01.06.2024
9.	Открытие специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	01.07.2024
10.	Проведен мониторинг оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	01.07.2024
11.	Обучение педагогических работников в рамках мероприятий по обучению и подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Октябрь 2024



# Мониторинг реализации мероприятий по созданию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки



<https://mtb-spo.ru/>

74\_2024\_bas  
Челябинская область

- Добавление закупок
- История замечаний 20
- Справки C
- Карта готовности 19
- Комплекс мер (дорожная карта)

Специализированный класс (кружок)

← Назад

Ремонт | Инфраструктурный лист

[Внести изменения \(Ремонт\)](#)

Процент готовности	Дата окончания	Комментарий
100 %	01.06.2024	-

Процесс ремонта

Общий процент 100 %

Демонтажные работы 100 %

Штукатурные и коммуникационные работы 100 %

Отделочные работы 100 %

Брендирование 100 %

Фотографии

04.06.2024

04.06.2024

04.06.2024

04.06.2024

04.06.2024

**! Ежедневное освещение хода ремонтных работ (каждый понедельник)**



# Завершение ремонтных работ в помещениях специализированных классов (кружков)




18

Общеобразовательных организаций - участников проекта

15

Общеобразовательных организаций завершили ремонтные работы



# Открытие специализированных классов (кружков)



**1 июля**

**Открытие  
специализированных  
классов (кружков) с  
освещением в СМИ**

**с 1  
сентября**

**Реализация  
образовательных  
программ в  
сфере БАС**





## Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес: 454113, РФ, г. Челябинск, пл. Революции, 4

Электронная почта: [minobr@gov74.ru](mailto:minobr@gov74.ru)

ВКонтакте: <https://vk.com/minobr74>