

Паспорт инновационного проекта

1. Наименование проекта: «ПРОактивный родитель»

2. Сроки реализации проекта: 6 апреля 2024 – 6 апреля 2026 гг.

3. Целевая аудитория проекта: Родители МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района 1-11 класса

4. Руководитель Проектной группы (лидер-координатор проекта): Николаев Игорь Геннадьевич – директор МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района

5. Состав Проектной группы:

Савельев Михаил Ильич – заместитель директора МОУ «ОЦ №1» Сосновского района, (общая координация работы клубных пространств, взаимодействие с активом родителей, куратор группы «Воспитательные традиции»);

Житников Максим Александрович – заместитель директора МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (технический специалист);

Шаронова Марина Витальевна – методист, учитель истории МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (методическое сопровождение деятельности);

Багаутдинова Людмила Александровна – педагог-психолог МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (психологическое сопровождение деятельности);

Киримбаева Ляйзат Рустамовна – учитель истории МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (руководитель школьного музея);

Кокурина Иванна Владимировна – учитель истории МОУ «ОЦ №1» Сосновского района, советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями (взаимодействие с детским активом);

Малетина Анна Сергеевна – педагог-организатор МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (руководитель школьного театра);

Левшин Дмитрий Борисович – учитель физкультуры МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (руководитель школьного спортивного клуба);

Юда Мария Витальевна – родитель ученика 7в класса МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района (представитель родительского актива группа «Воспитательные традиции»);

Луцкина Анастасия Васильевна – родитель ученицы 2в класса МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района (представитель родительского актива группа «Клубы по интересам»).

6. Цель проекта: создание условий, формирующих проактивную позицию родительской общественности и предоставляющих возможность реализации собственных инициатив в жизнедеятельности детско-взрослого сообщества в МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района

7. Задачи проекта:

Создание сообщества ПРОактивных родителей;

Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности родителей. Формирование у них активного педагогического сознания;

Оказание помощи родителям в овладении практическими навыками позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности;

Создание Семейного игрового клуба «Играем вместе» (4 направленности игр: настольные, подвижные, интеллектуальные, компьютерные);

Создание музея семьи «7Я»;

Создание продукта(ов) по инициативе родителей.

8. Планируемые результат(ы) реализации проекта (перечень продуктов):

Создан Семейный игровой клуб с программой работы;

Создан музей семьи «7Я». Организованы 4 сменные композиции и одна постоянная.

Созданы и реализованы (или находящиеся в процессе реализации) минимум 4 проекта по инициативе родителей к 6 апреля 2026 года

9. Краткая концепция проекта (предметное содержание):

На первом этапе предлагается узнать, что же интересно нашим детям и родителям, в каких сферах жизнедеятельности они хотят себя проявить. Также важным моментом является активная работа уже существующих клубных пространств (Школьный театр, Музей, Школьный спортивный клуб, Центр детских инициатив); проведение общешкольных и классных родительских собраний с обязательным выбором родительского актива; создание семейного игрового клуба «Играем вместе».

На втором этапе предполагается активное включение родителей в организацию и проведение классных, общешкольных событий; включение родителей в планирование «жизни» МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района; создание музея семьи «7Я». Предполагается инициирование новых проектов как результат родительской активности (создание новых клубных пространств, включение проактивных родителей в деятельность вновь созданных структур общественно-государственного управления образовательной организации, например, Совет ОЦ, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Комиссия родительского контроля за качеством питания, Совет профессионалов (совет родителей, участвующих в реализации программы профориентации и Концепции профминимума в ОЦ, организация общешкольных событий и мероприятий, реализуемых для всех жителей микрорайона «Вишневая горка»).

На третьем этапе – представление результатов реализации проектов малыми инициативными творческими группами родителей и представление в различных источниках информации, осуществление аналитической деятельности, обобщение и распространение опыта работы.

10. Дорожная карта Проектной группы по разработке и реализации (апробации (внедрению) продуктов) проекта

№ п/п	Задача	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный исполнитель/соисполнители
1	Создание сообщества ПРОактивных родителей.	организация Школьного родительского актива; работа Школьного родительского актива (планирование деятельности на учебный год); - активное включение родительской общественности в работу клубных пространств;	Август 2024 В течение года	Создан школьный родительский актив, составлен план работы	Савельев М.И., заместитель директора
2	Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности родителей. Формирование у них активного педагогического сознания.	Проведение тематических родительских собраний; Организация психологических тренингов, индивидуальных консультаций; Привлечение к участию в вебинарах, конференциях по повышению педагогической культуры	В течение года по отдельному графику	Увеличение доли родителей-участников данных мероприятий	Багаутдинова Л.А.- педагог-психолог, Шаронова М.В. методист Кокурина И.В.А. – советник директора по воспитанию
3	Оказание помощи родителям в овладении практическими навыками позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности.	Организация совместного участия родителей и обучающихся в мероприятиях движения «Движение первых», акциях, творческих и интеллектуальны	В течение года по отдельному графику	Увеличение доли родителей-участников данных мероприятий	Кокурина И.В. - советник директора по воспитанию, Классные руководители

		х конкурсах, делах класса и общешкольных делах			
4	Создание Семейного игрового клуба «Играем вместе» (4 направленности игр: настольные, подвижные, интеллектуальные, компьютерные);	Организация работы по созданию семейного игрового клуба «Играем вместе»; Открытие клуба «Играем вместе»	04 октября	Создан клуб «Играем вместе», составлен план работы, определены ответственные по 4 направлениям	Малетина А.С. – педагог-организатор Левшин Дмитрий Борисович – учитель физкультуры МОУ «ОЦ №1» Сосновского района (руководитель школьного спортивного клуба);
5	Создание музея семьи «7Я»	Организация работы по созданию семейного музея «7Я»; Открытие семейного музея «7Я»	18 мая	Создан семейный музей «7Я», составлен план работы, определены ответственные из числа родителей	Кирымбаева Л.Р.-учитель истории
6	Создание продукта(ов) по инициативе родителей.	Проведение организационных собраний Школьного родительского актива; Создание творческих инициативных групп родителей по направлениям; Представление и защита практических результатов работы (в виде проектов)	Август-ноябрь 2024 Январь-апрель 2026	Созданы творческие инициативные группы родителей по направлениям, Составлен план работы Определены темы проектов	Савельев М.И. – заместитель директора; Юда Мария Витальевна – родитель ученика 7в класса МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района (представитель родительского актива группа «Воспитательные традиции»); Луцкина Анастасия Васильевна – родитель ученицы 2в класса МОУ

					«ОЦ № 1» Сосновского района (представитель родительского актива группа «Клубы по интересам»);
--	--	--	--	--	--

11. Ресурсное обеспечение проекта

Здание и помещения	Помещения МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района
Методическое обеспечение	Методические материалы для работы с родительским активом; игры различных видов
Кадровое обеспечение	Педагогические работники МОУ «ОЦ № 1», родительский актив
Информационное обеспечение	Группа «Вконтакте» МОУ «ОЦ № 1» Сосновского района

12. Индикативные показатели эффективности реализации проекта

<u>№ п/п</u>	<u>Критерии эффективности реализации проекта</u>	<u>Показатели и предполагаемые методы их измерения</u>
1.	<u>Количество детских и педагогических инициатив, поддержанных и реализованных при активном участии родителей;</u>	<u>Увеличение на 40%</u> <u>Статистические данные</u>
2.	<u>Количество родителей, постоянно включенных в деятельность общественно-государственных структур управления ОЦ, клубных объединений по интересам и временные детско-взрослые творческие группы по подготовке и проведению воспитательных дел и мероприятий;</u>	<u>Снижение на 40 процентов по критерию «вовлеченность родителей в жизнедеятельность ОЦ по позиции «родитель – наблюдатель»;</u> <u>повышение уровня вовлеченности родителей по позиции «родитель-активный участник» на 20 процентов;</u> <u>повышение уровня вовлеченности родителей по позиции «родитель-инициатор, организатор» на 20 процентов;</u> <u>Статистические данные (отчет классных руководителей)</u>
3.	<u>Удовлетворенность родителей деятельностью в рамках реализации</u>	<u>Доля родителей, удовлетворенных</u>

	<u>проекта</u>	<u>деятельностью не менее 80%</u> <u>Результаты анкетирования родителей</u>
<u>4.</u>	<u>Количество экспозиций Музея «7Я»</u>	<u>Количество экспозиций не менее 4</u> <u>Данные анализа работы Музея</u>
<u>5.</u>	<u>Количество продуктов, созданных по инициативе родителей</u>	<u>Количество продуктов не менее четырех</u> <u>Данные анализа воспитательной работы МОУ «ОЦ № 1»</u>
<u>6</u>	<u>Показатели деятельности Игрового клуба</u>	<u>Представлены игры не менее 4-х направленностей</u>

14. Перспективы развития и распространения проекта.

Перспективы развития заключается в следующем:

Изменение роли «родителя» в образовательных отношениях

Тиражирование данного проекта для образовательных учреждений

Сосновского района и области в целом;

15. Источники ресурсного обеспечения проекта.

Администрация Сосновского района, администрация МОУ «ОЦ № 1»

Сосновского района, родительский актив мкр. Вишневая горка