



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 МАР 2021

№ 017735

Челябинск

Об утверждении Дорожной карты
реализации проекта «500+» в
Челябинской области в 2021 году

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и в целях реализации проекта «500+» адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в Челябинской области в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации проекта «500+» адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в Челябинской области в 2021 году (далее — «Дорожная карта»).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (Барабас А.А.) обеспечить информационное, организационное и методическое сопровождение мероприятий «Дорожной карты».

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создать необходимые условия реализации мероприятий «Дорожной карты».

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника Управления общего образования Тюрину Е.А.

Министр

А.И. Кузнецов

Гажа Ирина Петровна, 8(351)2632517

Рассылка: МОУО (по списку), ГБУ ДПО РЦОКИО, исполнителю, в дело

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 19 МАР 2021 № 01/735

Дорожная карта реализации проекта «500+»
адресной методической помощи общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в Челябинской области в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный/ исполнитель	Дата реализаций	Региональный показатель реализации
1. Организационное сопровождение				
1.1.	Подготовка нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта «500+» по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ОО), в Челябинской области в 2021 году	Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Наличие нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта «500+» по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся
1.2.	Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» в рамках реализации проекта «500+»	Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Актуализация информации по проекту «500+»
1.3.	Сопровождение (сбор, обобщение, загрузка) и актуализация данных в ФИС ОКО об участниках проекта «500+»	ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Актуализация данных в ФИС ОКО
1.4.	Координация работы ОО и кураторов	ГБУ ДПО РЦОКИО органы местного	Март 2021 года	Посещение (первичное) кураторами закрепленных за ними

			самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), ОО с низкими образовательными результатами кураторы		ОО, верификация рисков профилей в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт.
1.5.	Формирование «Дорожной карты»		ГБУ ДПО РЦОКИО	До 22.03.2021	Направление «Дорожной карты» федеральному координатору
1.6.	Координационное сопровождение размещения ОО концептуальных документов: Концепции развития, дорожной карты в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)		ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО с низкими образовательными результатами, кураторы	До 30.04.2021	Размещение Концепции развития и Дорожной карты ОО в ИС МЭДК
1.7.	Координация деятельности ОО по размещению данных в ИС МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений (первый этап)		ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО с низкими образовательными результатами, кураторы	До 30.05.2021	Размещение данных первичного мониторинга в ИС МЭДК (первый этап)
1.8.	Координация деятельности ОО по размещению в ИС МЭДК данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений (второй этап)		ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	До 01.11.2021	Размещение данных первичного мониторинга в ИС МЭДК (второй этап)
1.9.	Организация профессиональных сообщений администраторов, педагогов на муниципальном, региональном уровнях по вопросам перевода школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР), в эффективный режим функционирования		Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО, ОО с низкими образовательными результатами, кураторы	В течение года	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
1.10.	Контроль реализации мероприятий «Дорожной карты» по переводу ШНОР в эффективный режим функционирования		Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО	В течение года	Реализация мероприятий «Дорожной карты»

2. Информационное сопровождение					
2.1.	Информационное еженедельных научно – методических вебинаров, организуемых федеральным координатором	сопровождение	ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	Март – апрель 2021 года	Направление информационных писем о проведении вебинара в МОУО
2.2.	Информационное сопровождение проведения вебинаров, организуемых федеральным координатором, по запросам ШНОР в рамках подготовки концептуальных документов		ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО, ОО с низкими образовательными результатами, кураторы	До 15.05.2021	Направление информационных писем о проведении вебинара в МОУО
2.3.	Подготовка пресс–релизов о ходе реализации проекта «500+»		ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Размещение пресс – релизов по проекту «500+» на сайте ГБУ ДПО РЦОКИО
3. Методическое сопровождение					
3.1.	Проведение региональных совещаний по реализации проекта «500+» в Челябинской области		Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	По отдельному графику	Размещение материалов совещаний на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО
3.2.	Проведение обучающих семинаров для управленческих команд ШНОР по вопросам организации планирования, постановки задач и делегирования полномочий при разработке и реализации на уровне ОО управленческих проектов		Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	По отдельному графику	Выявление профессиональных затруднений руководства ШНОР, анализ их причин, планирование устранения профессиональных дефицитов
3.3.	Проведение практико–ориентированных рабочих совещаний с управленческими командами ШНОР		Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	По отдельному графику	Формирование оптимальных управленческих стратегий по разработке и реализации школьных управленческих проектов

3.4.	Разработка примерной модульной программы адресной поддержки ИНОР	ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО	До 01.06.2021	Создание муниципальных управленческих проектов с учетом адресного подхода в организации работы по переводу ИНОР в эффективный режим функционирования
3.5.	Проведение выездных Дней ГБУ ДПО РЦОКИО для оказания методической, консультативной помощи руководителям муниципального и институционального уровней управления	Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	По отдельному графику	Оказание адресной методической, консультативной помощи руководителям муниципального и институционального уровней управления образованием
3.6.	Разработка программ повышения квалификации управленческих команд ИНОР с привлечением специалистов по практическому обучению навыкам преодоления затруднений при анализе деятельности ОО и принятии на его основе эффективных управленческих решений	ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение 2021 года	Разработка дополнительных программ повышения квалификации
3.7.	Повышение квалификации управленческих команд ИНОР по вопросам проведения анализа деятельности ОО и принятия на его основе эффективных управленческих решений	ГБУ ДПО РЦОКИО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	По отдельному графику	Повышение компетентности администрации ИНОР по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся
3.8.	Создание и функционирование информационно – методических разделов по системе работы со ИНОР на официальных сайтах организаций, публикация методических рекомендаций по проблематике оказания адресной помощи ИНОР	Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО ОО с низкими образовательными результатами	Апрель 2021 года	Наполнение раздела методическими материалами, инструктивными письмами, приказами о работе со ИНОР, сведениями о проекте «500+», аналитическими материалами
3.9.	Мониторинг эффективности управленческих решений администрации ИНОР и руководителей МОУО по повышению качества образовательной деятельности	Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО ОО с низкими образовательными результатами	В течение 2021 года	Оценка результативности систем мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов, обучающихся ИНОР

			результатами кураторы		
3.10.	Выявление и тиражирование лучших практик по переводу ОО в эффективный режим функционирования		ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	В течение 2021 года	Размещение на информационных ресурсах опыта ОО, результативно работающих по данному направлению
3.11.	Проведение рабочих совещаний со специалистами МОУО, администрацией ШНОР с целью обсуждения вопросов эффективности реализации муниципальных и школьных управленческих проектов		Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	В течение 2021 года	Корректировка направлений работы со ШНОР, разработка «Дорожной карты» на следующий год
3.12.	Проведение анализа (с последующим составлением отчета) предоставленных МОУО аналитических справок о причинах попадания муниципальных ОО в категорию ШНОР с целью классификации затруднений руководителей школ при принятии управленческих решений		Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО	В течение 2021 года	Формирование отчета ГБУ ДПО РЦОКИО на основе представленных МОУО аналитических справок
3.13.	Осуществление мониторинга реализации «Дорожной карты» региональных мероприятий по проекту и предоставление данных федерального координатору по результатам мониторинга реализации «Дорожной карты» региональных мероприятий по проекту (первый этап)		ГБУ ДПО РЦОКИО	До 21.06.2021	Предоставление данных по результатам мониторинга реализации «Дорожной карты» региональных мероприятий по проекту «500+» федеральному координатору (первый этап)
3.14.	Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы документов ОО (первый этап)		ГБУ ДПО РЦОКИО, МОУО	До 28.06.2021	Анализ информации о результатах выборочной экспертизы документов ОО, полученной от федерального координатора (первый этап)
3.15.	Анализ и координация деятельности ОО по работе с документами, загруженными в ИС МЭДК		ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	В течение 2021 года	Направление рекомендаций участникам проекта «500+» по работе с документами,

		результатами, кураторы		загруженными в ИС МЭДК
3.16.	Осуществление мониторинга реализации «Дорожной карты» по проекту «500+» и мероприятий по данным федеральному проекту «500+» по результатам проведенного мониторинга (второй этап)	ГБУ ДПО РЦОКИО	До 20.09.2021	Предоставление данных по результатам мониторинга реализации «Дорожной карты» региональных мероприятий по проекту «500+» федеральному координатору (второй этап)
3.17.	Получение от федерального координатора результатов выборочной экспертизы документов ОО (второй этап)	ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	До 15.11.2021	Анализ информации о результатах выборочной экспертизы документов ОО, полученной от федерального координатора (второй этап)
3.18.	Подведение итогов реализации проекта «500+», обсуждение планов на 2022 год	Министерство образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО РЦОКИО МОУО ОО с низкими образовательными результатами кураторы	Декабрь 2021 года	Размещение материалов итогов реализации проекта «500+» на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО